

OHL Pozemné stavby a.s. 019
Furmanská 6, 841 03 Bratislava
IČO: 43 941 664, IČ DPH: SK2022540124

• • •
/

**DODATOK č. 6
K ZMLUVE O DIELO**

Mestský úrad Púchov	
Dátum dňa: 24. JÚN 2013	Registratúrna značka: A34
Ev. číslo zápisu: 2013/0044-017	Znak rozhodny a lehota uloženia: 5
Prísluší:	Vybavuje:

„Kultúrne a vzdelávacie centrum v Púchove – dostavba“

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Mesto Púchov
Sídlo: Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov
Zastúpený: Mgr. Marián Michalec, primátor mesta
IČO: 00 317 748
DIČ: 2020615630
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Č. účtu: 2907427001/5600
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

OHL Pozemné stavby a.s.
Vedúci účastník:
Obchodné meno: Furmanská 6, 841 03 Bratislava
Sídlo: Ing. Dalibor Štefánik, predseda predstavenstva
Zastúpený: Mgr. Mária Machalcová, člen predstavenstva
IČO: 43 941 664
DIČ: 2022540124
IČ DPH: SK 2022540124
Obchodný register: OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4404/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2921839440/1100

a

účasník:
Obchodné meno: **OHL ŽS, a.s.**
Sídlo: Brno-střed, Burešova 938/17, 660 02
Zastúpený: OHL Pozemné stavby a.s., Furmanská 6, 841 03 Bratislava,
na základe plnej moci
IČO: 463 42 796
Obchodný register: KS Brno, oddiel B, vložka č. 695

a

účasník:
Obchodné meno: **EURO-BUILDING, a.s.**
Sídlo: Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Zastúpený: OHL Pozemné stavby a.s., Furmanská 6, 841 03 Bratislava,
na základe plnej moci
IČO: 35 683 066
Obchodný register: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1009/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento

• • •
/

47

dotatok č. 6 zmluvy o dielo v znení dodatkov (ďalej len dodatok č. 6):

1) V článku, „Zmluvné strany“ sa na strane zhotoviteľa, a to vedúceho účastníka spoločnosti OHL Pozemné stavby a.s., vypúšťajú slová: „Einsteinova 23, 851 01 Bratislava“ a nahrádzajú slovami: „Furmanská 6, 841 03 Bratislava“

2) Mení sa čl. 2 “Predmet zmluvy“ tak, že do tohto článku sa vkladá nový odsek 2.10. ktorý bude znieť nasledovne:

2.10. V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 20/2013 zo dňa 22.05.2013 a potrebou dopracovania súvisiacich prác interiéru potrebných pre kolaudáciu stavby sa predmet zmluvy dopĺňa o ďalšie práce v rozsahu ako sú popísané v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tohto dodatku č. 6.

3) V čl. 3 zmluvy sa vkladá nový odsek 3.8.

3.8. Cena diela za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. 3 ods. 3.1., ZoD sa mení v súlade s čl. 3 ods. 3.4. ZoD z dôvodu nevyhnutného rozšírenia diela tak, že sa navyšuje o cenu prác v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku č. 6, pričom cena týchto prác predstavuje čiastku 166 666,67 Eur bez DPH (slovom jednošesťdesiatšesťtisíc šesťstošesťdesiatšesť Eur šesťdesiatšedem centov). ...

4) Mení sa článok 4 bod 4.7 tak, že tento bude znieť nasledovne:

4.7. Pozastávka vo výške 5% z ceny za zhotovenie diela bez DPH (tzv. „prvá časť pozastávky“) bude uhradená objednávateľom dodávateľovi tak, že 2% pozastávky uhradí objednávateľ dodávateľovi bez zbytočného odkladu po tom ako dodávateľ zabezpečí v plnej výške úhradu záväzkov subdodávateľov dodávateľa voči spoločnostiam s majetkovou účasťou objednávateľa (ktoré vykonávali plnenie pri realizácii predmetu zmluvy o dielo) a ostávajúcu časť 3% tejto pozastávky uhradí po riadnom prevzatí diela bez väd a nedorobkov a po vydaní kolaudačného rozhodnutia k stavbe „Kultúrne a vzdelávacie centrum v Púchove“. Zvyšných 5 % z ceny diela („tzv. druhá časť pozastávky“) bude uhradených objednávateľom zhotoviteľovi po uplynutí záruky za vykonané dielo.

5) Čl. 5 bod 5.2 Zmluvy včetně Dodatkov č.2 a č.5 sa mení a znie:

5.2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne zhotovené dielo podľa Zmluvy o dielo v znení jej dodatkov bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu diela do 15.07.2013.

6) V ostatných ustanoveniach Zmluva o dielo v znení dodatkov zostáva nezmenená.

7) Účastníci prehlasujú, že si tento dodatok č. 6. pred jeho podpisom prečítali, že bol uzatvorený po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť tohto dodatku č. 6. zmluvy o dielo potvrdzujú svojím podpisom.

8) Tento dodatok č. 6 zmluvy o dielo je vyhotovený v 4 rovnopisoch.

9) Tento dodatok č. 6. zmluvy o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Príloha č. 1 – výkaz výmer

V Púchove, dňa 10.06.2013

**Za objednávateľa:
Mesto Púchov:**

.....
Mgr. Marián Michalec
primátor mesta



V Bratislave, dňa

**Za zhotoviteľa:
Za OHL Pozemné stavby a.s.**

.....
Ing. Dalibor Štefánik
predseda predstavenstva

OHL Pozemné stavby a.s. 019

Furmanská 6, 841 03 Bratislava

IČO: 43 941 664, IČ DPH: SK2022540124


.....
Mgr. Mária Machalcová
člen predstavenstva


**Za OHL ŽS, a.s.
OHL Pozemné stavby a.s. na základe plnej moci**

.....
Ing. Dalibor Štefánik
predseda predstavenstva

.....
Mgr. Mária Machalcová
člen predstavenstva

Za EURO-BUILDING, a.s.
OHL Pozemné stavby a.s. na základe plnej moci


.....
Ing. Dalibor Štefánik
predseda predstavenstva


.....
Mgr. Mária Machalcová
člen predstavenstva