

DODATOK č. 5

K ZMLUVE O DIELO zo dňa 15.11.2010

„Kultúrne a vzdelávacie centrum v Púchove – dostavba“

v znení dodatkov č. 1 až 4
(ďalej len „ZoD“ alebo „Zmluva“)

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Sídlo: Mesto Púchov
Zastúpený: Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov
IČO: Mgr. Marián Michalec, primátor mesta
DIČ: 00 317 748
Bankové spojenie: 2020615630
Č. účtu: Dexia banka Slovensko a.s.
2907427001/5600

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Vedúci účastník: OHL Pozemné stavby a. s.
Obchodné meno: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Sídlo: Ing. Dalibor Štefánik, predseda predstavenstva
Zastúpený: Mgr. Mária Machalcová, člen predstavenstva
IČO: 43 941 664
DIČ: 2022540124
IČ DPH: SK 2022540124
Obchodný register: OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4404/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2921839440/1100

a

účastník:

Obchodné meno: OHL ŽS, a.s.
Sídlo: Brno-střed, Burešova 938/17, 660 02
Zastúpený: OHL Pozemné stavby a.s., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava,
na základe plnomocenstva
IČO: 463 42 796
Obchodný register: KS Brno, oddiel B, vložka č. 695

a

účastník:

Obchodné meno: EURO-BUILDING, a.s.
Sídlo: Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Zastúpený: OHL Pozemné stavby a.s., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava,
na základe plnomocenstva
IČO: 35 683 066
Obchodný register: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1009/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento

dodatok č. 5 Zmluvy (ďalej len „**dodatok č. 5**“):

1) V čl. 3. Zmluvy sa vkladá nový ods. 3.7, ktorý znie:

„Cena diela za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. 3. ods. 3.1. ZoD sa mení v súlade s čl. 3. ods. 3.4. ZoD z dôvodu nevyhnutného rozšírenia diela tak, že sa navyšuje o cenu prác v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku č. 5, pričom cena prác predstavuje čiastku vo výške 308 970,84 EUR bez DPH, (slovom: tristoosemtisíc deväťstosedemdesiat Eur osemdesiatštyri centov.)“

2) Čl. 5. ods. 5.2 Zmluvy sa mení a znie:

„Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne zhotovené dielo podľa tejto Zmluvy bez vád v lehote 21 mesiacov odo dňa 8.3.2011.“

3) V ostatných ustanoveniach Zmluva zostáva nezmenená.

4) Účastníci prehlasujú, že si tento dodatok č. 5 pred jeho podpisom prečítali, že bol uzatvorený po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť tohto dodatku č. 5 potvrdzujú svojím podpisom.

5) Tento dodatok č. 5 je vyhotovený v 4 rovnopisoch. Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 5.

6) Tento dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Príloha č. 1 – rozpočet

V Púchove, dňa :

Za objednávateľa:

Mesto Púchov:

.....
Mgr. Marián Michalec
primátor

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:

OHL Pozemné stavby a. s.

.....
Ing. Dalibor Štefánik
predseda predstavenstva

OHL Pozemné stavby a.s. 013

.....
IČO 23 884 IČ DPH SK202254012

.....
Mgr. Mária Machalcová
člen predstavenstva

OHL ŽS, a.s.

Zast. OHL Pozemné stavby a. s., na základe plnomocenstva

.....
Ing. Dalibor Štefánik

.....
Mgr. Mária Machalcová

EURO-BUILDING, a. s.

Zast. OHL Pozemné stavby a.s., na základe plnomocenstva

.....
| Ing. Dalibor Štefánik

.....
Mgr. Mária Machalcová