

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 9/2013-4914-02
uzatvorenej dňa 27.9.2013
(ďalej len: „dodatok č. 1“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Mesto Púchov**
Sídlo: Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
Zastúpenie: Mgr. Marián Michalec, primátor mesta
IČO: 00 317 748
DIČ: 2020615630

Http:// www.puchov.sk

(ďalej len: „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ :

Názov: **EUROVIA SK, a.s.**
sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: **Ing. Róbert Šinály**, generálny riaditeľ a podpr. predstavenstva .a. s.
Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva a.s.
Ing. Ján Kravčák, prokurista a finančný riaditeľ

zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V
Dielo realizuje: **závod Stred – sektor Žilina**
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina

Zástupca v rokovaniach vo veciach
zmluvných a technických: **Ing. Adrián Bukovec** – vedúci Sektora Žilina
IČO : 31 651 518
DIČ : 2020490274
IČ DPH : SK2020490274
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5025284727/0900
Telefón // fax: 041 / 32 47 102 // 041/32 47 105
e-mail: adrian.bukovec@eurovia.sk

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

**Článok II.
Predmet Dodatku č. 1**

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy takto :

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že sa doplní do zmluvy do čl. III **Termín plnenia** bod 6 ktorý znie nasledovne :

6. V prípade nepriaznivých vonkajších poveternostných podmienok, ktoré neumožnia pokračovať v realizácii stavebných prác v zmysle technických podmienok a slovenských technických noriem sa práce prerušia. Stavebné práce budú pokračovať najneskôr do 1 týždňa od písomnej výzvy objednávateľa diela voči zhotoviteľovi. Termín kompletného ukončenia prác podľa zmluvy a dodatku č.1 bude najneskôr 31.5.2014.

**Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1 Tento dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si dodatok č. 1 riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.
- 3.2 Ostatné zmluvné vzťahy týmto dodatkom č. 1 výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 3.3 Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tohto dodatku č. 1 adresátovi na adresu jeho sídla uvedenú v tomto dodatku č. 1, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručенú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Domnienka doručenia platí len v prípade, že sa písomnosť doručuje doporučené.
- 3.4 Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ aj Zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.
- 3.5 Meniť a dopĺňať text tohto dodatku č. 1 je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 3.6 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia tohto dodatku č. 1 v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z.. Zverejnením sa rozumie zverejnenie na webovom sídle objednávateľa.

V Púchove dňa 28.2.2014

za objednávateľa..

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta



V Košiciach, dňa 28.2.2014

za zhotoviteľa EUROVIA SK, a.s. :

Ing. Róbert Šimály
generálny riaditeľ a podpredseda
predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Dáncin
obchodný riaditeľ a člen
predstavenstva a.s.