

Informácia o aktuálnom postupe výstavby KVC:

Dodávateľ stavby: skupina dodávateľov zložená z:
OHL Pozemné stavby, a.s. – vedúci člen skupiny
OHL ŽS, a.s. – člen skupiny
EURO-BUILDING, a.s. – člen skupiny

Dohodnutá zmluvná cena s DPH v rámci ZoD
„Kultúrne a vzdelávacie centrum v Púchove“ - dostavba: 3 839 939,13 €

Stavenisko odovzdané dňa: 08.03.2011

Doteraz riadne fakturácie odsúhlasené a uhradené v súlade so zmluvou o dielo
„Kultúrne a vzdelávacie centrum v Púchove“ - dostavba
- sú zverejnené

Dodatky k zmluve o dielo: č.1 – zmena vedúceho člena skupiny
dodávateľov
č.2 - úprava DPH, upresnenie termínu
odovzdania staveniska

V zmysle zmluvy a harmonogramu doteraz prestavané časti stavby:

- Základy zrealizované pod celým objektom
- 1.PP skelet kompletne zrealizovaný
- Zdravotechnika (vodovod, kanalizácia) - ležaté rozvody pod podkladným betónom a cez základové konštrukcie zrealizované
- 1.NP skelet zvislé steny hotové
- 1.NP strop zrealizovaný
- 2.NP skelet steny hotové na 90%
- 2.NP skelet steny zaarmované a odebnené 7%
- 2.NP skelet steny zaarmované 3%
- 2.NP zadbenný strop 1/4

Podľa postupu výstavby bude predložená informácia pravidelne aktualizovaná.