

* * *

**DODATOK č. 4
K ZMLUVE O DIELO**

„Kultúrne a vzdelávacie centrum v Púchove - dostavba

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Mesto Púchov
Sídlo: Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov
Zastúpený: Mgr. Marián Michalec, primátor mesta
IČO: 00 317 748
DIČ: 2020615630
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
Č. účtu: 2907427001/5600
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

OHL Pozemné stavby a.s.
Vedúci účastník: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Obchodné meno: Ing. Dalibor Štefánik, člen predstavenstva
Sídlo: Mgr. Mária Machalcová, člen predstavenstva
Zastúpený: 43 941 664
IČO: 2022540124
DIČ: SK 2022540124
IČ DPH: OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4404/B
Obchodný register: Tatra banka, a.s.
Bankové spojenie: 2921839440/1100
Číslo účtu:

a

účastník:

OHL ŽS, a.s.
Obchodné meno: Brno-střed, Burešova 938/17, 660 02
Sídlo: OHL Pozemné stavby a.s., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava,
Zastúpený: na základe plnej moci
IČO: 463 42 796
Obchodný register: KS Brno, oddiel B, vložka č. 695

a

účastník:

EURO-BUILDING, a.s.
Obchodné meno: Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Sídlo: OHL Pozemné stavby a.s., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava,
Zastúpený: na základe plnej moci
IČO: 35 683 066
Obchodný register: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1009/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento

dotatok č. 4 zmluvy o diele v znení dodatkov (ďalej len dotatok č. 4):

1) V čl. 3. sa vkladá ods. 3.6, ktorý znie:

Cena diela za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu čl. 3. ods. 3.1. ZoD sa navyšuje s odvolaním sa na čl. 3. ods. 3.4. ZoD o cenu prác v zmysle prílohy č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 4 a cena prác predstavuje čiastku vo výške 15.064,421 EUR bez DPH, slovom: pätnásťtisícšesťdesiatštyri Eur, 421/1000 centov

- 2) V ostatných ustanoveniach Zmluva o dielo v znení dodatkov zostáva nezmenená.
- 3) Účastníci prehlasujú, že si tento dodatok č. 4 pred jeho podpisom prečítali, že bol uzatvorený po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť tohto dodatku č. 4 zmluvy o dielo potvrdzujú svojím podpisom.
- 4) Tento dodatok č. 4 zmluvy o dielo je vyhotovený v 4 rovnopisoch.
- 5) Tento dodatok č. 4 zmluvy o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Príloha č. 1 - výkaz výmer

V Púchove, dňa 17.8.2011

Za objednávateľa:
Mesto Púchov:

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta

V Bratislave, dňa 17.8.2011

Za zhotoviteľa:
Za OHL Pozemné stavby a.s.

Ing. Dalibor Štefánik
člen predstavenstva

Mgr. Mária Machalcová
člen predstavenstva

Za OHL ŽS, a.s.
OHL Pozemné stavby a.s. na základe plnej moci

Ing. Dalibor Štefánik
člen predstavenstva

Mgr. Mária Machalcová
člen predstavenstva

Za EURO-BUILDING, a.s.
OHL Pozemné stavby a.s. na základe plnej moci

Ing. Dalibor Štefánik
člen predstavenstva

Mgr. Mária Machalcová
člen predstavenstva