

Dodatok č. 1

Ku Zmluve o dielo zo dňa 28.02.2012

čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Púchov
Sídlo:	Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
Zastúpenie:	Mgr. Marián Michalec, primátor mesta
IČO:	00 317 748
DIČ:	2020615630
Tel.:	042/4650834
Fax:	042/4650826
e-mail:	msu@puchov.sk
Http://	www.puchov.sk

(ďalej len: „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	CESTY NITRA, a.s.
Sídlo:	Murgašova 6, 949 78 Nitra
Zastúpený:	Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ, splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.
Oprávnený na rokovanie	
- vo veciach zmluvných :	Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ
- vo veciach technických:	Ing. Martin Papala, vedúci strediska Trenčín
Bankové spojenie:	Komerční banka, a.s. pobočka zahr.banky Bratislava
Číslo účtu:	107-0057470257/8100
IČO:	34 128344
DIČ:	2020410788
Označenie registra:	Obchodný register, Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vl. č. 140/N
Tel.:	037/6920500, 032/6538911
Fax:	032/6538912
E-mail:	officetn@cestynitra.sk

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

čl. II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy v čl. IV. Cena predmetu zmluvy:

Cena za predmet zmluvy sa mení z dôvodu nevyhnutných zmien projektu v zmysle projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia a modernizácia Hoeningovho námestia v CMZ Púchov – zmena stavby č. 1, 2, 3, 4“

Cena bez DPH : 584 788,88 €
slovom : päťstoosemdesiatštyritisíc sedemstoosemdesiatosem Eur, 88 centov
DPH 20% : 116 957,77 €
slovom : stosšestnásťtisíc deväťstopäťdesiatsedem Eur, 77 centov

Cena s DPH : 701 746,65 €
slovom : sedemstojedentisíc sedemstoštyridsaťšesť Eur, 65 centov

Zmenené položky rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo tvoria prílohu Dodatku č. 1.

Zároveň sa v článku I. Zmluvné strany dňom 1.6.2012 mení Bankové spojenie a číslo účtu Zhotoviteľa na :

Bankové spojenie : Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky, Bratislava
Číslo účtu : 107-0057470257/8100

čl. III. Ostatné dohodnuté podmienky

Ostatné podmienky Zmluvy o dielo zo dňa 18.02.2012, uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka v platnom znení zostávajú nezmenené.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpísaní Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia.

V Púchove, dňa 10.9.2012

V Nitre, dňa 17.9.2012

Objednávateľ

Zhotoviteľ:

Mgr. Marián Michalec
primátor mesta Púchov

Ing. Juraj Sena
výkonný riaditeľ