
Dodatok č.1 
k 

Zmluve o dielo zo d ňa  8.4.2010 
uzatvorenej pod ľa Obchodného zákonníka.  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Článok I. Zmluvné strany. 
 
 

1.1. Objednávateľ                : Mesto Púchov 
Splnomocnený zástupca :   Mgr. Marián Michalec 
 

Mestský úrad Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov  
IČO    :  00 317 748 
 
 
 
 
1.2. Zhotoviteľ  : EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o.           

  Litovelská 871 
  024 01  Kysucké Nové Mesto 

     Splnomocnený zástupca účastníkov združenia 
     EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s.r.o. 
  
Štatutárny orgán              : Ing. František Hradňanský    
 
 
 
 
Zmluvné strany sa dohodli, že dodatkom č. 1 k ZoD  sa menia  nasledovné články 

a body ZoD 
 

Článok IV. Cena diela. 
 

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je pre rok 2011 podľa  novely Zákona č. 490/2010 
z 30. novembra 2010  sa mení a dopĺňa zákon  222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov kde v § 85 j sa prechodným ustanovením účinným od 1.januára 
2011 mení základná sadzba dane na tovary a služby na  20 % : 
 
Objekt SO 01  
základ ceny pre DPH :                                                             564 558,75 EUR 
DPH 20 %                                                                                      112 911,75 EUR 
Celková cena za objekt s DPH :                                              677 470,50 EUR 
 
Objekt SO 02  
základ ceny pre DPH :                                                             141 960,55 EUR 
DPH 20 %                                                                                  28 392,11 EUR 
Celková cena za objekt s DPH :                                              170 352,66 EUR 
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Objekty spolu  
základ ceny pre DPH :                                                             706 519,30 EUR 
DPH 20%                                                                                 141 303,86 EUR 
Celková cena za dielo  s DPH :                                              847 823,16 EUR 
 
 
V rozpočte pre stavbu: Stavebné úpravy – zateplenie budovy ZŠ Mládežnícka, Púchov,  
v objekte SO 01 Budova základnej školy, v časti 01.3 Stavebné úpravy ,sa položka  p. č. 26 
Dlaždice  keramické  La  Futura  Nino – 200x200  vo výmere  1 951,566  m2 , nahrádza  
textom Dlaždice keramické 73 S-Nevada, TAA35073 300x300 vo výmere 1 951,566 m2, 
nakoľko sa pôvodná dlažba/ La Futura Nino / už nevyrába . Cena položky v objekte SO 01 
Budova základnej školy , v časti 01.3 Stavebné úpravy   p. č. 26 sa nemení, ostáva pôvodná. 
 
 

Článok VII. Vykonanie diela 
 
 

7.9. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho  - Martin Peschka, osvedčenie  
o vykonaní odbornej skúšky ev. č. 06308*10* 

 
 

Ostatné body zmluvy ostávajú nezmenené. 
 
V Púchove dňa ...................                       V Žiline  dňa .................... 
 
o b j e d n á v a t e ľ                                                           z h o t o v i t e ľ     
 
 
 
 
 
 
.....................................................                                         ............................................. 
Mgr. Marián Michalec     Ing. František Hradňanský  
Primátor mesta konateľ spoločnosti 
 
 
 
 


